

## **GESTIÓN DE PARADAS BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI**

### 1 – INTRODUCCIÓN

- Paradas en Brasil y Europa
- Buenas prácticas y prácticas débiles

### 2 – CONCEPTOS DEL IPA Y PMI

- IPA = Independent Project Analysis
- PMI = Project Management Institute
- FEL INDEX = Grado de definición

### 3 – LA PARADA ES UN PROYECTO

- Lineamientos del PMI
- Alcance
- Tiempo
- Costo
- Riesgo
- Calidad
- Recursos humanos
- Comunicaciones
- Adquisiciones

### 4 – PLANEAMIENTO

- “Plan del Plan” (check-list)
- Comité de Parada
- Planeamiento Operacional y de pre-Parada
- Plan de “Kitting”
- Congelamiento

### 5 – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

- PERT - CPM
- Todo Plazo es asociado a una probabilidad
- Control del Plazo
- Cadena crítica

### 5 – GERENCIA DEL RIESGO

- Análisis cualitativa de los riesgos
- Ejemplo práctico

## 6 – GERENCIA DE LA CALIDAD Y DE LOS RECURSOS HUMANOS

- Pirámide de Maslow - Motivación
- Reconocimiento de las personas

## 7 – SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMUNICACIÓN

- Gestión a la vista
- Medición del avance
- Comunicación con los obreros
- Reporte gerencial
- La Curva "S"

## 11 – GERENCIA DE LAS ADQUISICIONES (CONTRATACIÓN y SUMINISTRO)

- Riesgos del Contratante y del Contratista
- Contrato basados en Desempeño
- Condiciones higiénicas

## 10 – PRINCIPALES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Comportamiento
- Herramientas de seguridad
- Estadísticas de accidentes
- Medidas practicas

## 11 - ARRANQUE Y LECCIONES APRENDIDAS

- Organigrama del Arranque
- Ejemplo práctico de lección aprendida

## 11 – GERENCIA DE LA SEGURIDAD

- Practicas de Seguridad (Barreras)
- Ítems prácticos

## 12 – TALLER PRÁCTICO

Es un ejercicio en equipos, que se compone de 2 partes:

- a) Comportamiento, alcance y riesgos.
- b) Planear una pequeña parada, con el Diagrama de barras y Curva "S".

El ejercicio representa una parada real con todas las presiones por el Plazo, la Productividad y la calidad